
Objectif global (2 semaines) 
Créer une application de gestion des tâches multi-utilisateur avec : 

●​ Authentification (Admin / Employé),​
 

●​ Création et affectation de tâches,​
 

●​ Envoi d’e-mails et notifications internes,​
 

●​ Tableau de bord simplifié,​
 

●​ Planificateur automatique (rappels journaliers).​
 

 

🔹 Semaine 1 – Construction du cœur du système 

Jour 1 : Mise en place 

●​ Installation Laravel, configuration DB, routes, Git.​
 

●​ Création du modèle Task (titre, description, statut, date d’échéance, user_id, 
assigned_by).​
 

●​ CRUD complet des tâches.​
 

●​ Introduction à MVC + Blade.​
 

Jour 2 : Authentification & rôles 

●​ Installation de Laravel Breeze.​
 

●​ Ajout des rôles : Admin (manager) / User (employé).​
 

●​ Middleware pour restreindre les pages.​
 

●​ L’Admin peut créer des utilisateurs.​
 

Jour 3 : Affectation & relations 

●​ Relation User hasMany Tasks, Task belongsTo User.​
 



●​ Formulaire d’ajout avec choix du collaborateur à qui la tâche est assignée.​
 

●​ Filtrage : “Mes tâches”, “Tâches assignées par moi”.​
 

Jour 4 : Notifications & mails 

●​ Notification lors d’une nouvelle tâche.​
 

●​ Envoi d’un mail automatique à l’utilisateur assigné.​
 

●​ Affichage des notifications dans l’interface.​
 

Jour 5 : Interface & fin module 1 

●​ Amélioration du design (Tailwind ou Bootstrap).​
 

●​ Table dynamique avec statut coloré (À faire / En cours / Terminé).​
 

●​ Test global + mise en GitHub.​
 

 

🔹 Semaine 2 – Automatisation & perfectionnement 

Jour 6–7 : Planificateur & rappels 

●​ Implémentation de schedule:run.​
 

●​ Envoi d’un mail chaque matin listant les tâches du jour.​
 

●​ Changement automatique du statut à “Retardée” si la date est dépassée.​
 

Jour 8 : Tableau de bord 

●​ Compteurs rapides : total tâches, en retard, terminées, assignées.​
 

●​ Graphique simple (tâches par statut ou par utilisateur).​
 

●​ Filtres dynamiques (date, priorité, statut).​
 

Jour 9 : Commentaires et pièces jointes (optionnel si temps) 



●​ Table comments liée à tasks.​
 

●​ Upload de fichier simple (rapport, image, doc).​
 

Jour 10 : Tests finaux & déploiement 

●​ Tests CRUD et mails.​
 

●​ Mise en ligne sur un hébergeur test (ou local + GitHub).​
 

●​ Documentation courte du projet. 
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